



Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România a anunțat oficial că bugetul comunicat pentru anul 2018 este insuficient pentru finalizarea lucrărilor pe DN 18 Baia Sprie-Sighet, respectiv DN 18 Moisei – Borșa Șesuri. În toate aceste cazuri, susține CNAIR, s-a solicitat suplimentarea bugetului. În ceea ce privește contractul 6R11/03.08.2011 – Reabilitare DN18 Baia Mare – Sighetu Marmăției, datorită bugetului insuficient alocat pentru anul 2017 perioada de execuție a lucrărilor a fost extinsă, termenul de finalizare estimat fiind anul 2018, iar acum CNAIR spune că vom avea un nou termen de execuție. Stadiul fizic al lucrărilor la acest tronson de drum este de 93%, iar cel financiar la 80%. Cât privește reabilitarea DN18 LOT 1 Moisei – Borșa și reabilitare DN18 LOT 2 Borșa – Șesuri, știm clar că aceste două tronsoane de drum nu vor fi gata în acest an. Dacă în cazul primului avem un stadiu fizic al lucrărilor de 58%, respectiv 55% financiar, în cazul lotului 2 stadiul fizic al lucrărilor este de 70%, iar cel financiar de 42%.

Articol integral pe
AxaNews.ro