Drumul Baia Sprie — Barsana mai are de asteptat pana sa inceapa lucrarile
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Proiectul de reabilitare a drumului judetean Baia Sprie — Barsana pare a fi unul blestemat. In
curand se va implini un an de la semnarea documentelor de catre Ministerul Dezvoltarii si
Consiliul Judetean, insa lucrarile nu au demarat. S-a organizat licitatia si a fost semnat
contractul cu firma castigatoare, dar epopeea nu s-a sfarsit inca. Una dintre firmele participante
la licitatie, SC Strabag SRL, a contestat licitatia organizata de CJ pentru ca a fost descalificata
inca din start. Consiliul National al Solutionarii Contestatiilor a dat castig de cauza CJ, dar
Strabag a facut recurs la Curtea de Apel Cluj. Pana la judecarea cauzei, firma castigatoare, Sc
Selina Oradea, nu poate incepe nici macar organizarea de santier.
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