



La început de an, administrația locală din Sighetu Marmăției va da în folosință peste 100 de locuințe sociale noi. Primăria este pe final cu două proiecte mari, unul de construire a două blocuri ce au locuințe cu caracter social, iar altul de realizare a unui bloc ANL.

Darea în folosință a tuturor locuințelor se va face cât de curând, după cum precizează Horia Scubli, primarul municipiului Sighetu Marmăției: „Blocul ANL este aproape finalizat. A mai apărut doar o problemă legată de montarea liftului, care depinde de racordul electric definitiv, pentru care abia la finalul lunii decembrie am reușit să obținem ultimul aviz. Din păcate, există o procedură atât de stufoasă, legată de obținerea de avize, încât totul merge foarte greu. Noi trebuia să finalizăm blocul în data de 15 decembrie, dar pentru că nu am avut racordul electric, recepția finală s-a amânat pentru 15 ianuarie. Practic, blocul este gata, dar uite că partea de alimentare cu energie electrică ne-a întârziat. Probabil că în luna februarie blocul va putea fi dat în folosință. Singura problemă legată de darea în folosință este să nu înghețe apa în instalații. Atunci când se mută primul locatar, eu trebuie să dau automat drumul la apă. Dacă o fac, apa nu merge doar la acel apartament, ci în toată rețeaua din bloc, așa că dacă nu este căldură în celelalte apartamente, riscăm să înghețe apa în întreaga rețea. Și atunci cred că din data de 15 februarie nu va mai exista acest risc.

Sursa-graiul.ro