

Primăria Sighetu Marmației prin SPG Urbana a demarat luni 21 martie ample lucrări de întreţinere ce vizează nu mai puţin de 29 de străzi din oraș, conform unui grafic bine stabilit.

Intervențiile pentru reabilitarea străzilor vor consta în decaparea, frezarea, curățarea, amorsarea, plomarea cu asfalt și cilindrarea porțiunilor de drum vizate.

Graficul lucrărilor de plombare arată astfel:

În perioada 21.03 - 26.03 se va interveni pe străzile: B-dul Independenței, Eroilor, Ștefan cel Mare, Gheorghe Șincai, Nicolae Titulescu, Nicolae Grigorescu, Mihail Kogălniceanu, Cart. Constructorului, Pintea Viteazul, Bogdan Vodă (pe porțiunea dintre Podul Ronișorii - Big)

În perioada 28.03 – 02.04 se va interveni pe străzile: Gheorghe Doja, Izei, Xenopol, T. Bilțiu Dăncuș, Balc Vodă, Arieșului, Gheorghe Lazăr, Szilaghi Istvan, Lucian Blaga, Bogdan Vodă (pe porțiunea dintre Big - Lukoil)

În perioada 04.04 – 09.04 se va interveni pe străzile: Plevnei, Dr. Pop Victor, Al. Ivasiuc, V. Alecsandri, G. Coșbuc, T. Vladimirescu, Popa Lupu, Pandurilor, Ge. Mociulschi, Unirii

În perioada 11.04 – 16.04 se va interveni pe străzile: Dragăș Vodă, Tompa, Crișan, Tisei, Șugău

Intervențiile se desfășoară cu restricții parțiale de trafic rutier, prin urmare ne cerem scuze pentru disconfortul creat și solicităm înțelegere din partea tuturor participanților la trafic.